

## Dodatok č. 1

### k zmluve o dielo č. zhotoviteľa: Z1/2011/264/04

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

## Čl. 1

### Zmluvné strany

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Obec Telgárt</b>
<b>Sídlo:</b>	Telgárt 70, 974 73 Telgárt
<b>Zastúpený:</b>	Mgr. Mária Knižková, starostka obce
<b>Bankové spojenie:</b>	Dexia banka Slovensko, a.s.
<b>Č. účtu:</b>	2002383016/5600
<b>IČO:</b>	00313874
<b>Telefón:</b>	048/6194600
<b>Fax:</b>	048/6194600
<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	
<b>Obchodné meno:</b>	<b>Doprastav, a.s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
<b>V mene ktorej koná:</b>	Ing. Marek Očenáš, riaditeľ závodu Zvolen
<b>Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:</b>	Ing. Pavel Straka, poverený vedením obchodného úseku závodu Zvolen
<b>vo veciach technických:</b>	Ing. Roman Šuda, výrobnotechnický námestník závodu Zvolen
<b>Bankové spojenie:</b>	UniCredit Bank Slovakia a. s.
<b>Číslo účtu:</b>	6600837004/1111
<b>IČO:</b>	31 333 320
<b>DIČ:</b>	2020372497
<b>IČO DPH:</b>	SK 2020372497
<b>Zapísaný</b>	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 581/B

## Preambula

Tento dodatok sa uzatvára na základe zmluvy o dielo č. zhotoviteľa: Z1/2011/264/04 zo dňa 10.11.2011, predmetom ktorej je zhotovenie diela: „**Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Telgárt**“, ktorá bola podpísaná ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – užšiu súťaž – podlimitná zákazka.

## Čl. 2

### Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa menia a dopĺňajú nasledovné články a body zmluvy o dielo :

#### **1. Článok 4. Platobné podmienky, bod 6.10, vypúšťa sa pôvodné znenie:**

Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. **10%** z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 90 dní od jej doručenia.

### **A nahrádza sa novým znením nasledovne:**

„Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 5% z ceny diela s DPH. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 90 dní od jej doručenia.“

### **2. Znenie článku 1. Zmluvné strany ods. 1.2. Zhotoviteľ:**

#### **Ruší sa :**

Štatutárny zástupca:	Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen na základe plnej moci reg. zn. 10441/01/2011
Oprávnený rokovať: vo veciach zmluvných:	Ing. František Tomek, obchodný námestník závodu Zvolen
vo veciach technických a :	Ing. Ivan Romšák, výrobnotechnický námestník závodu Zvolen

### **Nahrádza sa novým znením nasledovne:**

V mene ktorej koná:	Ing. Marek Očenáš, riaditeľ závodu Zvolen
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických:	Ing. Marek Očenáš, riaditeľ závodu Zvolen Ing. Pavel Straka, poverený riadením obchodného úseku závodu Zvolen Ing. Roman Šuda, výrobnotechnický námestník závodu Zvolen

### **3. Článok 6. Platobné podmienky, dopĺňa sa nový bod 6.12 v znení:**

6.12 Fakturáciu vykonáva Doprastav, a.s., Bratislava, závod Zvolen, Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen

#### **Čl. 3**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

V Telgárte dňa .....

Vo Zvolene dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Mgr. Mária Knižková  
starostka obce Telgárt

.....  
Ing. Marek Očenáš  
riaditeľ závodu Zvolen